

**H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.**  
**2018 – 2021**  
*POR UN NUEVO COMIENZO*




**CONVENIO DE AMPLIACION DE OBRA**

**No. CON/AMPL/FISM-DF/2019301800005**

CONVENIO ADICIONAL EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DOP FISM-DF 2019301800005 IR 06 C13** DE FECHA **24 DE ABRIL DE 2019**. RELATIVO A **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA** EN LA LOCALIDAD DE **LANDERO Y COSS**, MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER., QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA OBRA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VERACRUZ, REPRESENTADO POR LA C. **VICTORIA LUIS CALIXTO, C. ABUNDIO ACIAIN GARCIA, LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS** E **ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO ÚNICO, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS** RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL **C. ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**ESPECIFICACIONES**

<b>AREA RESPONSABLE:</b>	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.
<b>No. DE CONVENIO:</b>	CON/AMPL/FISM-DF/2019301800005.
<b>TIPO DE CONVENIO:</b>	CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO No. DOP_FISM-DF_2019301800005_IR_06_C13.
<b>UBICACIÓN:</b>	LANDERO Y COSS, MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER.
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	FISM-DF EJERCICIO 2019.
<b>MONTO DEL CONVENIO ADOCIONAL A PAGAR:</b>	\$ 5,172.41 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)
<b>IVA 16%:</b>	\$ 827.59 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.)
<b>MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADICIONAL A PAGAR:</b>	\$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.**  
**2018 – 2021**  
*POR UN NUEVO COMIENZO*




<b>PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONTRATO:</b>	INICIO: 29 DE ABRIL DE 2019. TERMINO: 12 DE JUNIO DE 2019.
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATANTE:</b>	GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD S.A. DE C.V..
<b>DOMICILIO:</b>	MEZQUITE No. 333, COL. CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184.
<b>R.F.C.:</b>	GCB171109JW3.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:</b>	10 DE JUNIO DE 2019.



**ANTECEDENTES**

- a) Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 34 Fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz se llevará a efecto la terminación de "LA OBRA" objeto de este convenio.
- b) Que derivado de la invitación por INVITACION RESTRINGIDA No. **DOP\_FISM-DF\_2019301800005\_IR\_06**, se adjudicó en contrato número **DOP\_FISM-DF\_2019301800005\_IR\_06\_C13**, relativo a la **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA** en la localidad de **LANDERO Y COSS**, a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la obra.
- c) Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos, fueron autorizados y aprobados dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) Ejercicio 2019**.
- d) Que con fecha **05 de junio de 2019** "EL CONTRATISTA" solicita la autorización de volúmenes excedentes y entrega informe de la obra adicional y extraordinaria (montos, precios unitarios, proyecto e informe fotográfico) a "EL MUNICIPIO" para su revisión y en su caso aprobación.
- e) Que con fecha **07 de junio de 2019** el área responsable de "EL MUNICIPIO" emitió dictamen correspondiente para la elaboración del presente convenio adicional por una sola vez en ampliación al monto a "EL CONTRATISTA", cuyo contrato original tenía un monto total de **\$ 599,503.82 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y se amplió **1.00 %** es decir, la cantidad de **\$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS)**.





H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
2018 – 2021  
POR UN NUEVO COMIENZO



00/100 M.N.), quedando consecuentemente por la cantidad de \$ **605,503.82**  
(SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N.)

**DECLARACIONES**

**I. DE “EL MUNICIPIO”**


- A. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 Fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, vigente en la Entidad, cuenta con personalidad jurídica, patrimonios propios y que tiene capacidad legal para celebrar este convenio ampliatorio.
- B. Que para cobrar las erogaciones que se deriven del presente Contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal autorizó la inversión correspondiente, misma que proviene del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) Ejercicio 2019.**
- C. Que tiene establecido su domicilio en **Palacio Municipal S/N C.P.92670, Zona Centro, Tlachichilco, Veracruz,** mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

**II. DE “EL CONTRATISTA”**

- A. Que acredita estar activo en el Padrón de Contratistas de la **SEFIPLAN.**
- B. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de la obra Objeto de este Contrato.
- C. Que tiene establecido su domicilio en **MEZQUITE No. 333, COL. CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184,** mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato, que su Registro Federal de Contribuyentes es **GCB171109JW3.**

Palacio Municipal S/N C.P.92670, Zona Centro, Tlachichilco, Veracruz.  
Correo electrónico: secretariatlachichilco@gmail.com





**H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.**  
**2018 – 2021**  
*POR UN NUEVO COMIENZO*



- D. Que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente convenio.
- E. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, los alcances de los trabajos por ejecutar, en general, toda la información requerida para la obra objeto del convenio.

Atentas las partes de los anteriormente declarado, se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan, sujetándose a las siguientes:



**CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.-** Ampliar el monto del Contrato No. **DOP\_FISM-DF\_2019301800005\_IR\_06\_C13**, de fecha **24 DE ABRIL DE 2019**, relativo a la **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA** en la localidad de **LANDERO Y COSS**, para llevar a cabo y dar terminación a la obra, considerando los volúmenes excedentes y extraordinarios.

**SEGUNDA. - IMPORTES DEL CONVENIO. -** El importe del convenio es el siguiente:




MONTO A PAGAR:	\$ 5,172.41 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)
IVA 16%:	\$ 827.59 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.)
MONTO TOTAL:	\$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)



El monto antes señalado se encuentra dentro de lo estipulado en el artículo 59 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor sin previo acuerdo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por este concepto.





**H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.**  
**2018 – 2021**  
*POR UN NUEVO COMIENZO*





**TERCERA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-** “EL CONTRATISTA” otorga a la firma del presente convenio, una fianza de compañía legalmente autorizada a favor del H. Ayuntamiento de Tlachichilco, Ver., por el **10%** sin I.V.A. incluido del importe del convenio, o sea la cantidad de \$ **517.24 (QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.)**, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del convenio, la correcta ejecución de las obras, buena calidad de los materiales empleados, el pago de daños y perjuicios, penas convencionales pactadas y recargos financieros.

La fianza de cumplimiento estará en vigor hasta que estén totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción del área responsable de “**EL MUNICIPIO**” los trabajos convenidos y durante un año más garantizado con vicios ocultos, defectos de construcción y mala calidad de materiales, aceptando expresamente la afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecución establecido en los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La fianza de cumplimiento sólo podrá cancelarse a solicitud por escrito del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlachichilco, Ver., comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción del área responsable de “**EL MUNICIPIO**” la realización y conclusión de los trabajos contratados, obligándose a continuar afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorguen a “**EL CONTRATISTA**” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de previo escrito.

En los términos anteriores las partes celebran el presente convenio y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en el **Municipio de Tlachichilco, Ver., a los 10 días del mes de junio de 2019.**





**H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
2018 – 2021  
POR UN NUEVO COMIENZO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO, VER.**

**LOS CONTRATANTES**



**EL H. AYUNTAMIENTO**

**C. VICTORIA LUIS  
CALIXTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. ABUNDIO ACIAIN  
GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL**

**EL CONTRATISTA**

**ING. VÍCTOR RUEDA  
HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

**LIC. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ISAIAS  
TESORERO MUNICIPAL**



**TESTIGOS**

**ING. GUILLERMO LEMUS DÍAZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



Esta hoja de firmas es correspondiente al convenio no. **CON/AMPL/FISM-DF/2019301800005** efectuado por: el **H. Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz** y por: **GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD S.A. DE C.V.** de fecha: **10 DE JUNIO DE 2019** en el Municipio de Tlachichilco, Veracruz.